MAIO 2024

DOM	SEG	TER	QUA		QUI	SEX	SÁB	
			1	2		3	4	
5	6	7	8	9	Reunião para compreender o documento do Trabalho	10	11	
						Desenvolvimer	nto do PM CANVAS	
12	13	14	15	16		17	18	
Desenvolvimento do PM CANVAS								
19	20	21	22	23		24	25	
26	27	28	29	30		31		
		Desenvolvimento	o do cronograma		Visão geral do	os Objetivos		

OHNO 2024

	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB		
							1		
2	2	3	4	5	6	7	8		
		Discussão sobre as ferramentas/linguagens a serem utilizadas			Discussão da Execução da prototipação e divisão de tarefas e metodologia				
9		10	11	12	13	14	15		
	Discussão da Execução da prototipação e divisão de tarefas e metodologia				Criação do banco de dados				
					Criação do Front-end				
16		17	18	19	20	21	22		
	Teste e popu	ılação do banco	ção do banco  Diálogo entre o banco da dados e Back-end		Desenvolvimento do Back-end				
	Criação do Front-end								
23		24	25	26	27	28	29		
		Desenvolvime	nto do Back-end	Desenvolvimento do Back-end					
	Criação do Front-end								
30									

OHTO 2024

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	
	1	2	3	4	5	6	
	Teste		Opnião do Cliente			Discussão de Revisão	
7	8	9	10	11	12	13	
D	Discussão de Revisão		Retomada do Desenvolvimento				
14	15	16	17	18	19	20	
Retomada do Desenvolvimento							
21	22	23	24	25	26	27	
Retomada do desenvolvimento		Testes Finais					
28	29	30	31				
Testes	Finais	Correção	de Testes				

AGOSTO 2024

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
				1	2	3
					Correção de Testes	
4	5	6	7	8	9	10
	Correção de Testes				esmonstração do to final	
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31